

Projet d'aménagement des seuils de la Meuse médiane / projet confié en délégation par la communauté de communes du Sammiellois

Un seuil est une construction humaine barrant tout ou partie d'un cours d'eau afin de permettre l'exploitation de l'eau.

Le projet d'aménagement des seuils de la Meuse médiane comprend deux seuils, situés sur la communauté de communes du Sammiellois. Ces ouvrages n'ont plus d'usage et sont aujourd'hui fortement dégradés, et en conséquence les bras de dérivation sont beaucoup moins alimentés qu'auparavant, avec pour conséquences un enrichissement et/ou en ensablement dans ces milieux. Les objectifs des travaux prévus sont d'accompagner cette baisse de l'alimentation en eau des bras, et d'améliorer les écosystèmes aquatiques de ces milieux complémentaires du Fleuve.

- Sur Chatipré, les travaux prévus consistent à enlever le vannage présent sur le bras de dérivation pour redonner de la pente et recréer un lit d'étiage avec des banquettes latérales pour permettre un autocurage du bras. Il est également prévu de sécuriser le seuil pour la pratique du canoë. -> Travaux chiffrés à 462 504 € TTC
- Sur Bannocourt, les travaux consistent à défrichage et créer un chenal préférentiel avec une pente constante dans le bras de dérivation. L'aval du bras de dérivation, alimenté par l'aval par la remontée de l'eau de la Meuse, sera bordé de clôtures pour éviter le piétinement par le bétail et assurer la restauration de ce

2019 a été l'année de l'obtention des autorisations administratives de réaliser les travaux. En effet, l'enquête publique a eu lieu du 11 au 26 juin 2019, et l'arrêté définitif signé du Préfet a été obtenu fin septembre.

La fin de l'année a été consacrée à la reprise du Projet sur le site de Chatipré, pour répondre à une demande du propriétaire du site et baisser le coût des aménagements, et à la finalisation du plan de financement de la phase travaux. La communauté de communes du Sammiellois a validé le projet définitif et le plan de financement de la phase travaux le 16 décembre 2019.

	Taux	Montant € TTC
Agence de l'Eau Rhin Meuse	78 %	475 179
FEDER (fonds européens)	10 %	60 920
Région	5 %	30 460
Département 55	2 %	12 184
CdC Sammiellois	5 %	30 460
TOTAL	100 %	609 204

Plan de financement de la phase travaux



Vaches se baignant dans l'annexe hydraulique qui sera mise en défens, site de Bannoncourt (juin 2019)



Vannage sur le bras de dérivation à Chatipré (il est prévu de le détruire dans le cadre des travaux)



Panneau d'information de l'enquête publique, site de Chatipré (juin 2019)